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Tammasaaren laituri, aluspaikkojen rakentaminen, lisä- ja muutos-
töiden tilaaminen, VRJ Etelä Suomi Oy, 3 250 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Tammasaaren laiturin aluspaikkojen ra-
kentamiseen liittyvän lisätyö nro 3 VRJ-Etelä-Suomi Oy:ltä 3 250 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740001143, 98 200 euroa (alv 0 %).

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi. Kyseessä oleva lisä-, ja muu-
tostyö aiheutui työnaikana osittain puretun ja sen jälkeen käytössä ole-
vaksi todetun hulevesiviemärin tarkastuskaivon huuhtelemisesta ja kor-
jaamisesta.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä-, ja muutostöiden arvonlisäveroton 
yhteissumma on 27 466 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 VRJ Etelä Suomi Oy:n tarjous 8.2.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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