
Kattohintatarjous. 

VRJ Etelä Suomi 
Mittatie 24 
01260 Vantaa 

8.2.2018 

Tilaaja 
Helsingin kaupunki 

Projekti / urakka / työnumero 
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen 
Alueyksikkö / toimipiste 

Muutos / 
Lisätvö 
Työn aihe 
Sisältöjä 
perustelut 

Tarjouksen 
voimassa­
oloaika 
Urakoitsijan 
allekirjoitus 
Liite 
tarjoukseen 
Erittely 

' ,3 ^ \A 
U 

Tilaajan työnumero 

Pvm 
8.2.2018 

Muutostyö 
Lisätyö 

Sovittuja lisä / muutostöitä. 
Säästä johtuvat lisäkustannukset kivetyksen takaisin asennukseen. 
Urakan oli tarkoitus alkaa ennen pakkaskelejä. 
Asia on ollut esillä jo tarjousvaiheessa. 

i i 

Tämä tarjous on voimassa 12.2.2018 saakka 

Mika Rissanen Nimenselvennys 

Tarjousnro: ^3 i-{ 

Nimike 
Kattohinta säästä johtuvista kustannuksista yhteensä. 

Määrä yks. € /yks. 

Yhteensä alv 0 % 

Yhteensä, € 
alv 0 % 

13 000,00 

13 000,00 



Lisä- / muutostyötarjous 

VRJ Etelä Suomi 
Mittatie 24 
01260 Vantaa 

14.3.2018 

Tilaaja 
Helsingin kaupunki 

Projekti / urakka / työnumero 
Tammasaarenlaiturin aluspaikkojen rakentaminen 
Alueyksikkö / toimipiste 

Muutos / 
Lisätyö 
Työn aihe 
Sisältöjä 
perustelut 

Tarjouksen 
voimassa­
oloaika 
Urakoitsijan 
allekirjoitus 
Liite 
tarjoukseen 
Erittely 

5 Ld 
U 

Tilaajan työnumero 

Pvm 
14.3.2018 

Muutostyö 
Lisätyö 

Sovittuja lisä / muutostöitä. 
Kaivannon sijoitus muutos. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan. Rannansuuntainen kaivanto, oli suunniteltu menemään rannansuuntaisesti puoliksi 
kivetys alueen ja puoliksi asfalttialueen kohdalla. Kaivanto siirrettiin menemään lähempänä vettä. Syinä olivat. Puutteellinen 
asemakuva. Kuvasta puuttui sadevesilinja. Sadevesilinja ja sadevesikaivot olivat suoraan suunnitellulla reitillä. Tulevan 
kaivannon suuntaisesti. Myös suunnitellun kaivannon kohdalle oli sijoitettu 250mm. Paineviemäri. Joka ilmeisesti tuli 
viereisen talon parkkihallista. Myös laiturin muurin maanalainen rakenne viisti kaapelitehdasta kohti. Josta syystä kivetysalueen 
puoliksi ehjänäpito oli mahditonta. Edes kaivuutukia käyttäen. Näistä syistä kivetysalueen pinta ala kasvoi. 212 neljöstä 
380 neljöön. Ja asfalttimäärä pieneni 150 neljota Lisäksi kaivaessa vastaan tuli betonikanaali. Jossa oli 80 cm betoniseinät. 
Seinistä porasimme läpiviennit sähköille, Jv viemärille ja Kv paineputkelle. 

Tämä tarjous on voimassa 28.3.2018 saakka 

Mika Rissanen Nimenselvennys 
T.,™, ,„„„,. c Liitteitä: 4 kpl Tarjousnro: 5 

Nimike 
Vähennys asfalteista + jätemaksut / kuljetukset 

Lisääntynyt kivetyksen purku. 
Lisääntynyt kivetys. 

Betonisokkelin purku + jätekulut 

Määrä 

-150 

168 
168 

yks 

m2 

m2 
m2 

€ /yks. 

9,00 

69.50 
54,00 

Yhteensä alv 0 % 

Yhteensä, € 
alv 0 % 

-2 350,00 

11 675,00 
9 072,00 

1 550,00 

19 947,00 


