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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kannelmäen liikuntapuiston tekonurmi-
kentän rakennustyöhön liittyvän muutostyön nro 1 Jäämestarit Oy:ltä 
20 762,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740002156, 337 000 euroa (alv 0 %). Muu-
tostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on en-
nalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkuperäi-
sen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työmaakatselmuksessa kentän päätyaidat on todettu niin huonokuntoi-
siksi, että ne on uusittava.
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