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Latokartano, Tapulikaupunki ja Paloheinä, lähiliikuntapaikkojen ra-
kennustyöt, lisä- ja muutostöiden tilaaminen, 18 000 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Latokartanon, Tapulikaupungin ja Palo-
heinän lähiliikuntapaikkojen rakennustyöhön liittyvät muutostyöt nro 1, 
2 ja 3 Jäämestarit Oy:ltä 18 000 euron arvonlisäverottomaan kattohin-
taan.

Päätöksen perustelut

Työt ovat lisätyötä tilaukselle 7740002238, 284 000 euroa (alv 0 %). 
Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymättömiä töitä, jot-
ka ovat ennalta arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Tapulikaupungin lähiliikuntapaikassa on tehty ylimääräistä massanvaih-
toa pohjamaasta johtuen ja suoja-aitaa on jatkettu.

Latokartanossa tilaajan toimittama kaukalo on jouduttu perustamaan 
betoniperustuksille ja kaukalon pystytys ei kuulunut sopimukseen.

Paloheinän lähiliikuntapaikan rakennustyöstöä on jätetty pois laiteasen-
nuksia ja valasimien rakentaminen josta tulee hyvitystä.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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