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138 §
Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentami-
nen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 100 837,09 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

2814I05127 6701667 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja 
Mannerheimintien rakentaminen töiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä 
muutostyötarjouksien nrot 80, 90-91, 95A, 95B, 97, 99-101, 104, 106-
107, 110-113, 116, 122, 126, 128, ja 130-132 yhteensä 290 895,02 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 10 päättänyt 
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 483 000 eu-
roa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 772 997,17 euroa.
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