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158 §
Pitkänsillanrannan venesataman kelluva laituri asennuksineen, Li-
sä- ja muutostyötilaus, 43 787 euroa

HEL 2017-013942 T 02 08 03 00

2814I12303 6701558 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Pitkänsillanrannan kelluva laituri asen-
nuksineen rakennusurakan lisä-, ja muutostyöt Savorak Oy:ltä 
13.12.2018 päivätyn lisätyötarjouksen 43 787 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 20.3.2018 § 160 muuttaa yksikön 
päällikön urakoitsijan valintaa koskevan päätöksen 29.1.2018 § 20 niin, 
että Pitkäsillanrannan venesataman kelluvan laiturin ja sen rakennus-
teknisten töiden urakoitsijaksi valitaan Savorak Oy. Savorak Oy on 
15.1.2018 päivätyssä tarjouksessa tarjonnut ko. urakkaa kokonaishin-
taan 102 107 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Lupateknisistä seikoista johtuen laituri päätettiin aloituskokouksen jäl-
keen asentaa Lauttasaareen Lemislahteen, mikä aiheuttaa lisätöitä.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 43 787 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 145 894 euroa. 

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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