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10 §
Ruusuniemen kanavan laivuritontti, sähkö- ja valaistusurakka, lisä- 
ja muutostyötilaus, 1899 euroa

HEL 2017-002733 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Ruusuniemen kanavan laivuritontin säh-
kö- ja valaistussuunnittelun lisä- ja muutostyöt Ramboll Finland Oy:ltä 
31.12.2018 saadun lisätyötarjouksen mukaiseen 1899 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilattavat lisätyöt ovat lisätyötä aiemmin tilattuun esirakentamisen 
suunnittelutyötilaukseen nro 7740000814.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilattavien lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yh-
teissumma on 36011,47 euroa
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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