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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Laajasalon liikuntapuiston tekojääradan 
kylmälaitekontin rakennustyöhön liittyvän lisä- ja muutostyöt Oy Yleis-
kylmä Findri Ltd:ltä 49 775 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 77400020, 182 000 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työmaakatselmuksessa sovittiin, että urakoitsija rakentaa kontin perus-
tukseksi betonilaatan.

Kylmälaitesuunnitelmaa on tarkennettu ja järjestelmää on parannettu 
energiatehokkaammaksi ja käyttövarmuuden parantamiseksi. 

Suunnitelman mukaiset lauhduttimet olisivat nostaneet teräsritilän kor-
keutta, joten jäädytystehoa pienennetiin vaaditusta + 15 asteesta + 12 
asteeseen. Lauhduttimien korkeus pieneni noin 0,5 m. Muutoksesta on 
hyvitystarjous.
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