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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Vuosaaren liikuntapuiston kenttä nro 4:n 
rakennustyöhön liittyvät muutostyöt nrot 2 – 5 Jäämestarit Oy:ltä 
27 958,30 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002410, 1 130 000 euroa (alv 
0 %). Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työ-
tä, joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Istutuksille on lisätty suoja-aitaa ja valoille rakennettu ohjaus valvo-
moon.

Vesipostin paikkaa on muutettu ja vanhaa asvalttia purettu ja uusittu lii-
tyttäessä vanhaan asvalttiin.

Nurmialue on muutettu kulkuväylän päässä kivituhka-alueeksi, yhteys 
olemassa olevalle väylälle. Urakka-alueen ulkopuolella nurmialue ra-
kennettu kulkuväylään asti.

Hankittu jalkapallomaalit, 2 aikuisten ja 4 juniorimaalia.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 82 166,50 euroa.
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