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Urheilukenttien pinnoitteiden korjaustyö, lisä- ja muutostöiden ti-
laaminen
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata urheilukenttien pinnoitteiden korjaustyö-
hön liittyvät muutostyöt nrot 1 – 5 Jäämestarit Oy:ltä 65 148 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002546, 393 000 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Tapulikaupungin tenniskentällä tehdään viivamuutoksia ja muotoillaan 
aidan ulkopuolinen alue. 

Kurkimäen tenniskentälle lisätään tennispylväät ja verkot.

Kurkimäen tenniskentän suojaa-aitaa uusitaan.

Arabianrannan liikuntapuistoon uusitaan plexipave-pinnoitukset.

Hietalahden katukoripallokentän plexipave pinnoite uusitaan.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 65 148 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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Tiedoksi

Infrayksikkö 1/Laitinen


