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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Laajasalon liikuntapuiston tekojääradan 
kylmälaitekontin rakennustyöhön liittyvän lisä- ja muutostyön Oy Yleis-
kylmä Findri Ltd:ltä 1 250 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 77400020, 182 000 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työmaakatselmuksessa sovittiin, että urakoitsija rakentaa eristeen pe-
rustuslaatan alle. 

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 51 025 euroa.
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