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Käpylän liikuntapuisto, tekojääkaukalon betonilaatan rakennustyö, 
lisä- ja muutostöiden tilaaminen
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Käpylän liikuntapuiston tekojääkaukalon 
betonilaatan rakennustyöhön liittyvän lisä- ja muutostyön Jäämestarit 
Oy:ltä  – 36 000 euron arvonlisäverottomaan hyvityshintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisä- ja muutostyötä urakkasopimukselle 7740003453, 285 000 
euroa (alv 0 %). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymä-
töntä työtä, joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut vält-
tämättömäksi alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Urakoitsija on esittänyt betonilaatan ja jakotukin rakenteeseen ja lin-
jaukseen muutoksia. Muutoksen hyvityshinta on – 90 000 euroa (alv 0 
%). 

Tekojääradan kaukalo ja aitiotilat päätyverkkoineen on lisätty hankkeel-
le, koska vanha kaukalo ei sovellu nykyiseen rakenteeseen. Laitara-
kenteet joudutaan kiinnittämään betonilaattaan kiinnikkeillä. Lisätyön 
hinta on 54 000 euroa (alv 0 %)

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana – 36 000 euroa hyvitystä.
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