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78 §
Kontulan asemanseudun rakentaminen, muutostyötilaus, 82 542,96 
euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kontulan asemanseudun rakentaminen, 
kokonaisurakan muutostyöt Kreate Oy:ltä muutostyötarjoukset nrot 1-5, 
7-9 ja 16-17:n mukaisesti 82 542,96 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 11.4.2019 § 57 hyväksyä Kreate Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Kontulan asemaseudun rakentami-
sen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
2 958 700 euroa. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 82 542,96 euroa.
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