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81 §
Lautasaaren liikuntapuiston tekojääradan rakennustyö, lisä- ja muu-
tostöiden tilaaminen

HEL 2019-006912 T 02 08 03 00

2814I12315 6703225 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lauttasaaren liikuntapuiston tekojääradan 
rakennusurakkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt numerot 1 - 12 Oy Yleis-
kylmä Findri Ltd:ltä 157 230 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740003706, 595 000 euroa 
(alv 0 %). Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä 
työtä, jotka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämät-
tömäksi alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Tekojääradan pohjakatselmuksessa todettiin nykyinen vanhan asvaltin 
alla oleva kiviaines niin karkearakeiseksi, että se on korvattava hie-
nommalla murskeella. (LTM 1 ja 2).

Olemassa oleva kontti siirrettiin paikaltaan ja kontin sähköistystä jou-
duttiin muuttamaan.

Liitoskohtalausunnon mukaan Helen tuo muuntamon noin 220 m pää-
hän tekojääradasta. Syöttökaapelin pituus on kasvanut urakkalasken-
taan verrattuna noin 200 m. 

Tekojäärata on isompi normaaliin jääkiekkokaukaloon verrattuna. 
Urakkaan on lisätty erityisvalmisteisena isompi kaukalo.

Jäädytyskontin perustaksi on lisätty betonilaatta.

Sähkökeskukseen on lisätty varauksia.

Kentän valaistusta on lisätty valaisemaan myös viereinen koripallokent-
tä.

Jakotukkikanaaliin on lisätty eristys.

Kentän molempien päätyjen aidat uusitaan työselityksestä poiketen.
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Muuntamoasennukseen on tullut lisätöinä kaapelien korjauksia ja vie-
märien alituksia.

Kaksi pysäköintialueen sadevesikaivoa on korjattu.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 157 230 euroa.
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