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5 §
Sompasaari, osa 1 urakka, muutostyötilaus -13 445 euroa (hyvitys)

HEL 2016-004698 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 1 urakan muutostyöt 
GRK Infra  Oy:ltä hyvitystyötarjouksen 010595 mukaisesti -13 445 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 14.6.2016 293 § oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 000 000 euroa. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 2.11.2017 § 54 päättänyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyt-
tämään Sompasaari osa 1 urakan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 14.6.2016 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottoma-
na 480 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
1 480 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 464 883,95 euroa.
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