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Roihuvuoren liikuntapuiston kuuluttamo/- ja varastorakennuksen 
rakentaminen, lisä- ja muutostöiden tilaaminen
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Roihuvuoren liikuntapuiston kuuluttamo- 
ja varastorakennuksen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön numero 1:n 
Pohjarakennus-Ekspertti Oy:ltä 15 500 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankkeen loppuun saattamiseksi.

Työ on lisätyötä tilaukselle 7740003839, 87 500 euroa (alv 0 %).

Kuuluttamo- ja varastorakennukselle tuodaan sähkö maakaapelilla 
huoltorakennuksen sähköpääkeskukselta. Lisätyöhön kuuluu kaapelio-
jan kaivu ja täyttötyöt sekä kaapelointiputkien asennus

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 15 500 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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