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40 §
Hämeentien katujärjestelyt, rakennusurakka, 21 184,80 euroa

HEL 2018-011847 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt, rakennustöi-
den muutostyöt Destia Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 36A, 44A ja 
40A mukaisesti 21 184,80 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Urakka perustuu teknisen johtajan päätökseen 31.12.2018 § 202.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti 
(hankintahinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). 

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 490 158,22 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 20 167 600 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 3 415 495,92 euroa.
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