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49 §
Lauttasaaren liikuntapuisto, tekojääradan rakennustyö, lisä- ja muu-
tostöiden tilaaminen,  66 257 euroa

HEL 2019-006912 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lauttasaaren liikuntapuiston tekojääradan 
rakennusurakkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt nrot 13-20 Oy Yleiskylmä 
Findri Ltd:ltä 66 257 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740003706, 595 000 euroa 
(alv 0 %). Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä 
työtä, jotka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämät-
tömäksi alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Piha- ja pysäköintialueen huonokuntoista asfalttia on uusittu laajem-
malti.

Skeittipaikan valaistusta on parannettu ja vaurioitunut merkkaamaton 
sähkökaapeli korjattu.

Vesijohtolinjan liitostyöhön on tullut muutoksia, kaivutöiden yhteydessä 
havaittu vanha öljysäiliö on poistettu ja sulkuja lisätty.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 223 487 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Infrayksikkö 1/Laitinen


