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53 §
Liikuntaan aktivoivaa välineistöä kymmeneen koulupihaan, lisä- ja 
muutostöiden tilaaminen

HEL 2019-007065 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata liikuntaan aktivoivaa välineistöä kymme-
neen koulupihaan rakennusurakkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt nrot 
18-20 Unisport Infra Oy:ltä (entinen Jäämestarit Oy) 77 412,18 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jotka 
on ennalta arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömäksi al-
kuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002410, 1 327 000 euroa 
(alv 0 %).

Kaisaniemen ala-asteella Walla-hollan paikka on muutettu ja suunni-
telma päivitetty ja lisätty välineitä.

Snelmannin ala-asteella on poistettu Walla-holla laite koulun pyynnös-
tä. Piha-alue on suunniteltu uudestaan uusilla laitteilla. Piha-alueelle on 
tehty kivipaasista portaat korkoerojen tasaamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 458 738,04 euroa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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