
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen 13.07.2020
Infrayksikkö 1
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58225 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

55 §
Arabianrannan liikuntapuisto, tekonurmikentän rakennustyö, lisä- ja 
muutostöiden tilaaminen, 12 875 euroa

HEL 2020-007167 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Arabianrannan liikuntapuiston tekonur-
miurakkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt nrot 1-3 Unisport Infra Oy:ltä 
12 875 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jotka 
on ennalta arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömäksi al-
kuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740004809, 443 000 euroa 
(alv 0 %).

Urakkaan kuuluu 70 jm uuden aidan rakentamista. Työmaakatselmuk-
sessa todettiin, että kaikki aidat ovat niin huonokuntoisia, että ne kan-
nattaa uusia.

Katsomovarausten alle on esitetty betonilaatta, mutta sitä ei ole järke-
vää rakentaa tässä vaiheessa, kun ei ole tiedossa, minkälaiset katso-
mot tulevat.

Sadevesikaivoihin on lisätty erikoisrakenteiset täyttörouheen keräyssii-
vilät estämään rouheen pääsyä viemäreihin ja sitä kautta mereen.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 12 875 euroa.
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Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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