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10 §
Kaupungintalon ravintolan keittiön ja WC:n muutostyö, urakka, lisä-
työtilaus 38 311,13 euroa

HEL 2016-010226 T 02 08 03 00

Hankenumerot 2821P61107 ja 2821P61108

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kaupungintalon ravintolan muutostyöt 
Restok Oy:ltä taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti kattohintaan 
38 311,13 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 
8.9.2016 (366 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 970 br-m² ja 
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
1 466 000 euroa joulukuu 2015. 

Tilakeskuksen päällikkö on päätöksellään 15.11.2016 hyväksynyt Res-
tok Oy:n tarjouksen urakasta ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
7.12.2016. 

Hyväksytty urakkavaiheen indeksikorjattu enimmäishinta on 1 610 836 
euroa (alv. 0 %). 

Aiemmin on tilattu lisätyöt tilauksilla H201710449, H201710900 ja 
H20170522 yhteensä 139 866,89 eurolla.

Tämä tilaus mukaan lukien hankkeen, lisä- ja muutostöiden tilausten 
summa yhteensä on 178 178,02 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymättömiä lisätöitä. Li-
sätytöt joutuvat pitkälti vanhojen suunnitelmien paikkansa pitämättö-
myydestä ja siitä että lähtötietoja ei kaikilta osin voitu varmistaa suun-
nitteluaikana käytössä olleesta ravintolatilasta. Lisätöiden toteuttami-
nen on osoittautunut välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan toteutta-
miselle.

Lisätyöt alittaa korotetun urakkavaiheen (UKA) mukaisen lisä- ja muu-
tostyövarauksen yhteissumman 17 143,98 euroa (alv. 0 %).

Lisätiedot
Mika Malkki, projektipäällikkö, puhelin: 310 78172

mika.malkki(a)hel.fi
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Rakennuttaminen 27.07.2017
Toimitila 1
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Toimitila 1
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