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13 §
Lpk Yliskylä, uudisrakennus, rakennusteknisten töiden urakka, lisä- 
ja muutostyötilaukset 5 ja 11 yhteensä 7 855,07 euroa

HEL 2016-012066 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Yliskylän uudisrakennuksen lisä- 
muutostyöt 5 ja 11 Rakennuskultti Oy:ltä tarjouksen mukaisesti yhteen-
sä 7 855,07 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on päättänyt (9.2.2017, § 58, Klk 2017) oikeuttaa 
kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakois-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 21.2.2016 allekir-
joitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset 
varaukset.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 67 279,21 euroa.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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