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22 §
Lpk Yliskylä, uudisrakennus, rakennusteknisten töiden urakka, lisä- 
ja muutostyötilaukset 12 ja 13 yhteensä 8 564,58 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Yliskylän uudisrakennuksen lisä-
muutostyöt 12 ja 13 Rakennuskultti Oy:ltä tarjouksen mukaisesti yh-
teensä 8 564,58 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on päättänyt (9.2.2017, § 58, Klk 2017) oikeuttaa 
kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakois-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 21.2.2016 allekir-
joitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset 
varaukset.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 75 843,79 euroa.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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