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44 §
Lpk Lauttasaari, uudisrakennus, rakennusteknisten töiden urakka, 
lisä- ja muutostyötilaukset 1, 2, 3 ja 4 yhteensä 34 093,71 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Lauttasaaren uudisrakennuksen lisä- 
muutostyöt 1, 2, 3 ja 4 MM-Yritysrakentaja Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 
yhteensä 34 093,71 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja on 6.6.2017 § 
5 päättänyt oikeuttaa Helsingin kaupunkiympäristön yksikön päällikön 
käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urak-
kasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin 12.5.2017 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kus-
tannusarvion mukaiset varaukset.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan mu-
kaan lukien erillishankintana kilpailutettu louhinta- ja maanrakennusu-
rakka arvonlisäverottomana 94 981,97 euroa.
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Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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