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Myllypuron väistötila pavilijonki, urakka, lisätyötilaus, 11 602,33 eu-
roa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Myllypuron väistötiloihin liittyvät lisätyöt 
Parmaco Oy:ltä lisätyötarjoukset 25.1.2018 mukaisesti 11 602,33 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen projektiorganisaatio katsoi tarpeelliseksi tilata lisätyöt työ-
maakokouksen suomilla päätösvallalla. Asian todettiin myös 25.1.2018 
taloudellisessa loppuselvityksessä. Näiden lisäksi kaupunkiympäristön 
rakennuttamisen yksikköpäällikkö kokouksessa 31.1.2018 on tarkasta-
nut lisätyötarjouksen oikeellisuuden.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle.

Aikaisemmin ja nyt tilattavien töiden yhteissumma lisätöineen on arvon-
lisäverottomana 11 602,33 euroa.

Lisätiedot
Tuomas Kujala, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 27852

tuomas.kujala(a)hel.fi
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