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17 §
Lasten päiväkoti Yliskylä, uudisrakennus, rakennusteknisten töiden 
urakka, lisä- ja muutostyötilaukset 27d, 54, 55b, 58, 60 (hyvitys) ja 
63 yhteensä 3 992,24 euroa.
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Lpk Yliskylän uudisrakennuksen lisä- 
muutostyöt 27d, 54, 55b, 58, 60, ja 63 Rakennuskultti Oy:ltä tarjouksen 
mukaisesti yhteensä 3 992,24 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta on päättänyt 9.2.2017 § 58 oikeuttaa kiinteistövi-
raston tilakeskuksen rakennuspäällikön käyttämään urakoissa mahdol-
lisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mah-
dollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 21.2.2016 allekirjoitetun ja 
hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 147 851,29 euroa.
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Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308
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