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23 §
Entinen linja-autoasema, Narinkka 2, edustan muutostöiden urakoi-
den lisä- ja muutostöiden korotus

HEL 2018-004741 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korottaa Entisen linja-autoaseman edustan 
muutostöiden lisä- ja muutostyövarausta arvonlisäverottomana 65 000 
eurolla aiemmin päätetyn (22§, 24.4.2018) lisä- ja muutostyövarauksen 
lisäksi. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tä-
män jälkeen arvonlisäverottomana 90 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Vuoden 2018 aikana valmistuvan, Lasipalatsin aukion alle toteutetta-
van Amos Andersonin museohankkeen myötä Lasipalatsin aukio uudis-
tuu täysin. Tämän johdosta entisen linja-autoaseman edusta tulee kun-
nostaa niin, että Lasipalatsin aukio muodostaa toiminnallisen, teknisen 
ja kaupunkikuvallisen kokonaisuuden.

Lasipalatsin korjaushankkeen myötä nykyinen, myös entisen linja-au-
toaseman käyttäjiä palveleva jätehuone poistuu käytöstä. Entisen linja-
autoaseman edustan pohjoispäätyyn sijoitetaan maanalainen sekajäte-
puristin. 

Lisäksi tässä hankkeessa toteutetaan entiselle linja-autoasemalle oma, 
erillinen jätehuone muille jätejakeille.

Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt suunnitelmat.

Rakennusteknisten töiden, purku-urakan, IVA-töiden, putkitöiden säh-
kötöiden sekä pihatöiden urakat tehdään suorahankintana.

Perusteluna urakoiden suorahankintaan on Lasipalatsin aukion alle to-
teutettava Amos Andersonin museohanke, jonka urakka-alueella pihan 
edustan kunnostus ja jätehuoneen rakentaminen tapahtuu. Amos An-
dersonin museohankkeen rakennuttajana ja päätoteuttajana toimii 
Haahtela Oy ja tämän takia on tarkoituksenmukaista, että myös tässä 
hankkeessa Haahtela Oy toimii rakennuttajana ja päätoteuttajana.

Tässä esitettävät urakoitsijat toimivat myös Amos Andersonin museo-
hankkeessa toteuttajina. 
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Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet rakennut-
tamis-palvelun yksikön päällikkö on päättänyt 24.4.2018 22§ Entisen 
linja-autoaseman edustan muutostöiden urakat ja niihin mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syn-
tyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 25 000 eu-
roa. Urakkavaiheen kustannusarvio oli arvonlisäverottomana 385 000 
euroa kustannustasossa joulukuu 2017. 

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostyövarausta arvioitaessa oli varauduttu tavan-
omaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. 

Koska hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittä-
mään kohteen toteutukseen johtuen lasipalatsian aukion pohjarakentei-
den kerrosten poikkeamisista käytössä olleista suunnitteluvaiheen 
suunnitelmista.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta 
urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisäverottomana 385 000 euroa 
kustannustasossa joulukuu 2017.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen jälkeen hankkeen uusi urak-
kavaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 450 000 euroa. 
Kustannustasona on käytetty indeksiä elokuu 2018.

Hankkeesta ei ole tehty hankesuunnitelmaa.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2018 – 2023 vuonna 2018 toteutettavana hank-
keena.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kustannusarvio (UKA) 18.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.09.2018.


