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6 §
Lpk Neulasen väistötilan purku, lisätyö yhteensä 142 184,00 euroa

HEL 2017-013168 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata lisätyönä Lpk Neulasen väistötilan (koulu) 
purku-urakan Oy Rakennuskultti Ab:n tarjouksen mukaisesti yhteensä 
142 184,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Oy Rakennuskultti Ab on pääurakoitsijana Lpk Neulasen uudisraken-
nushankkeessa.

Kilpailutettu urakka, päätös 22.12.2017 §88, tekninen johtaja.

Vanha kouluväistörakennus sijaitsee uudisrakennuksen kanssa samal-
la tontilla. Väistötilan purku on sisällytetty samaan rakennuslupaan uu-
disrakennushankkeen kanssa. Lupatunnus 45-3085-17-A, LP-091-
2017-03369.

Pääurakoitsijalla on rakennusvalvonnalla hyväksytetty vastaava työn-
johtaja. Väistötilan purkuaikataulu vaikuttaa oleellisesti koko uudisra-
kennuksen käyttöönottoon ja koko tontin leikkipuistotoimintaan saatta-
miseen pihatöineen.

Rahoitus

Purkuhanke rahoitetaan investointiosan talousarviotililtä 8010301; muu 
esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saat-
taminen.

Lisätiedot
Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 76434

vuokko.uusikangas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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