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10 §
Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannuksen ja laajennuksen 
(koulu ja päiväkoti) hankinnan keskeyttäminen

HEL 2020-005489 T 02 08 03 00

Gunillantie 12, Pysyvä rakennustunnus: 91-49-79-1, Hankenumero 2821P20048

Päätös

Yksikön päällikkö päätti keskeyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun 
perusparannuksen ja laajennuksen (koulu ja päiväkoti) kokonaisurakan 
hankinnan.

Päätöksen perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016) 125 §:n 1 mom. mukaan hankintamenettely voidaan kes-
keyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Helsingin kaupungin toimitilahankkeiden 8.9.2020 päivitetyssä raken-
tamisohjelmassa tämän hankkeen rakentamisen aloitus on siirretty 
vuoteen 2021. Tämän johdosta hankkeen määrärahat eivät riitä toteu-
tukseen tällä hetkellä ja sen vuoksi hankinta joudutaan keskeyttämään.

Hankinta on kilpailutettu EU-menettelyn mukaisesti kokonaisurakkana 
sisältäen myös LVIAS-työt käyttäen avointa hankintamenettelyä.

Urakkakilpailu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa 
8.4.2020.
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