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Meritalo (Haapaniemenkatu 7-9KOY) sisäilmaselvitys ja korjaustyöt, 
lisätyötilaus, 84 390,00 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Meritalo (Haapaniemenkatu 7-9koy) am-
mattiopetuksen lisätilojen IV-koneiden puhdistus-, mittaus-/säätö- ja ka-
navien puhdistusten lisätyöt Consti Talotekniikka Oy:ltä tarjouksien nrot 
22-26 mukaisesti 84 390,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Työn arvo jää hankintalain kansallisen kynnysarvon alle. Alkuperäisen 
ilmanvaihtotyön on tehnyt Consti Talotekniikka Oy. Urakoitsija on to-
teuttanut alkuperäisessä urakkasuorituksessaan IV-koneiden ja -kana-
vien asennustyöt ja luovutukset (P2-taso) sekä -ilmavirtojen mittaus- ja 
säätötyöt urakkasopimuksen mukaisesti ja sopimuksessa määriteltyyn 
tasoon. 

Kesäkaudella 2017 tehdyillä IV-koneiden ja – kanavien puhdistustöillä 
on nostettu em. järjestelmän puhtaustasoa luokkaan P1. Tehdyt mit-
taus- ja säätötyöt liittyvät IV-järjestelmien puhdistustöihin. Raitisilma-
kammion kanavien pellitys on lisätyö.

Työt on aloitettu kesäkuussa 2017 ja ne valmistuivat syyskuussa 2017.

Työt rahoitetaan Helsingin kaupungin Meritalon sisäilmaselvityksiin ja 
korjaustöihin osoitetuista rahoista.
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