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23 §
Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Ensi Linja 2, rakennutta-
mistehtävien lisätilaus, 32 043 euroa

HEL 2017-011886 T 02 08 03 00

2821L10001

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Helsingin kaupunginteatterin peruskor-
jauksen rakennuttajakonsulttipalveluiden lisätyöt Saraco D&M Oy:ltä 
19.10.2017 annetun tarjouksen mukaisesti kattohintaan 32 043 euroa 
arvonlisäverottomana.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunnan päätöksellä 10.10.2013 § 497, Kaupunginteatte-
rin peruskorjauksen rakennuttajakonsulttipalveluiden on tilattu Saraco 
D&m Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 386 390 euroa.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Aikaisemmin ja nyt tilattavan rakennuttajakonsulttipalveluiden yhteis-
summa lisätöineen on arvonlisäverottomana 636 108 euroa.
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