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39 §
Jätkäsaaren liikuntapuisto, huolto- ja pukuhuonerakennuksen pe-
rustusurakka
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Jätkäsaaren liikuntapuiston vaiheessa 1 
rakennettavan huolto- ja pukuhuonerakennuksen perustukset suora-
hankintana Graniittirakennus Kallio Oy:ltä tarjouksen, pvm. 14.11.2018 
mukaisesti 279 900 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tällä hetkellä Graniittirakennus Kallio Oy toimii urakka-alueella pääto-
teuttajana tekemässä vaihe 1 esirakentamisurakkaa, joten on tarkoituk-
senmukaista tilata tulevan rakennuksen perustukset samalta urakoitsi-
jalta.

Jätkäsaaren peruskoulu valmistuu 8/2019 ja koulun liikuntatilojen oli 
määrä tulla Jätkäsaaren Bunkkeriin, mutta Bunkkeri viivästyy.

Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennetaan urheilukenttä / tekojäärata, 
jota nyt kyseessä oleva huolto- ja pukuhuonerakennus tulee palvele-
maan. Tavoitteena on saada huolto- ja pukuhuonerakennus valmiiksi 
syksyllä 2019.

Rakennuttaja katsoo, että ainut keino varmistaa hankkeen kiireellisen 
aikataulun toteutuminen on jatkaa jo työmaa-alueella olevan urakoitsi-
jan kanssa. Suorahankinnan peruste hankintalaki 40 § kohta 2 ja 4.
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