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4 §
Svenska normallyceum, perusparannus, sähkösuunnittelun raken-
nus- ja takuuaikaiset lisäykset ja muutokset, suorahankinta, lisätöi-
den tilaaminen, 21 690,00

HEL 2017-009147 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Svenska Normallyceumin rakennusaikai-
sen sähkösuunnittelun lisätyöt sekä takuuaikaisen LVI-suunnittelijan 
korjausehdotuksen TK 206 kammioon vaatiman lisätyön suorahankin-
tana CITEC Oy Ab:ltä tarjouksen Doc ID: D00031942, 16.5.2017 mu-
kaisesti 21 690,00 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan, (luokka 
R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikön päätöksellä 21.4.2010 § 179, Svenska Normallyceu-
min perusparannuksen 1 krs- ullakon sekä pihan sähkö-, tele- ja turva-
suunnittelu on tilattu Insinööritoimisto Sarpanen Oy:ltä (nykyään Citec 
Oy Ab) arvonlisäverottomaan kattohintaan 59 000,00 euroa. Rakennu-
saikainen suunnittelu on suoritettu ennen vastaanottoa ja takuuaikai-
nen suunnittelu on työn alla.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö (suunnit-
telu), joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Aikaisemmin ja nyt tilattavan sähkösuunnittelun yhteissumma lisätöi-
neen on arvonlisäverottomana (120382,00) euroa.

Lisätiedot
Eino Partanen, rakennuttajateknikko, puhelin: 310 39589

eino.partanen(a)hel.fi
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