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Päätös

Yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta seuraavasti:

Porolahden peruskoulu, Satumaanpolku 2, toiminnalliset muutokset, 
hanke 2821P21598, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 292 
€/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään 
sopimukselle 211023436.

Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentie 2, toiminnalliset muutokset, 
hanke 2821P21593, toteutuneet kustannukset 171 000 €, toteutettu 
2021, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 1 651 €/kk, 10-
vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimuk-
selle 211023415.

Sakarinmäen peruskoulu, Knutersintie 924, monitoimiteline iskua vai-
mentavalla hiekkatekonurmialustalla, hanke 2821P21526, peritään 
tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 352 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuok-
ran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimukselle 211022279.

Puistolanraitin koulu/Nurkkatien monitoimitalo, Nurkkatie 2, Nostolait-
teiden korjaus, hanke 2821P21660, peritään tehdyistä muutostöistä li-
sävuokraa 222 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 
1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211022368.

Laajasalon peruskoulu ja LPK Ilomäki, Holmanmoisionpolku 1, toimin-
nalliset muutokset, hanke 2821P21566, peritään tehdyistä muutostöistä 
lisävuokraa 145 €/kk, 10-vuoden ajan niin että, Laajasalon peruskoulun 
osuus on 28,22 €/kk ja LPK Ilomäen osuus on 116,78 €/kk. Lisävuok-
ran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimuksille 211022408 (Koulu) 
ja 211023210 (LPK).

Hertsikan ala-aste, Hillerikuja 4, Pihan korjaus ja muutostyöt, hanke 
2821P21541, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 406 €/kk, 10-
vuoden ajan. Lisävuokranmaksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimuksel-
le 211023158.
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Meilahden ala-aste, Jalavatie 6, keinun uusinta, hanke 2821P21686, 
peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 397 €/kk, 5-vuoden ajan. 
Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 
211022712.

Latokartanon peruskoulu, Agronominkatu 22, opehuoneen keittiön 
muutostyöt ja kahden luokan sähkötyöt, hanke 2821P21656, peritään 
tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 229 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuok-
ran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211023016.

Itäkeskuksen peruskoulu, Jäätanssipolku 1, tilamuutoksia, hanke 
2821P21486, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 570 €/kk, 5-
vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021 ja lisätään sopimuk-
selle 211024486.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskoulun Satumaanpolku 2 ja Roihuvuorentie 2 kohtei-
siin on tehty toiminnallisia muutostöitä kesän ja syksyn 2021 aikana. 
Toiminnallisilla muutostöillä on parannettu koulun käytettävyyttä sekä 
tilojen riittävyyttä niin, että ei ole tarvinnut hankkia lisätiloja kasvavalle 
oppilasmäärälle. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat Satu-
maanpolku 2:ssa 30 243 € ja Roihuvuorentie 2:ssa 171 000 €. Koska 
toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 
1.1.2022.

Sakarinmäen peruskoulun pihalle on asennettu vuonna 2020 monitoi-
miteline iskua vaimentavalla hiekkatekonurmialustalla. Kiipeilyteline on 
hankittu oppilaskunnan aloitteesta. Muutostöiden toteutuneet kustan-
nukset olivat 36 500 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2020 aikana, al-
kaa lisävuokran maksu 1.1.2021.

Puistolan raitin koulun tiloissa on tehty nostolaitteiden korjauksia kesän 
ja syksyn 2021 aikana. Toiminnallisella muutostyöllä on poistettu turval-
lisuusriski rikkonaisten laitteiden osalta sekä saatu laitteet käyttöön. 
Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 22 900 €. Koska toteutus 
on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022. 

Laajasalon peruskoulun ja LPK Kotinummen tiloissa on tehty toiminnal-
lisia muutoksia parantamaan päivittäistä toimintaa. Muutostöiden toteu-
tuneet kustannukset olivat 15 017 €. Vuokra jaetaan käyttäjien kesken 
käytössä olevien neliöiden perusteella lasketun prosenttiosuuden mu-
kaan, koska kohteelle on avattu vain yksi hanke. Toteutus on ollut vuo-
den 2020 aikana, joten lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021.
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Hertsikan ala-asteella on tehty pihan korjaus ja muutostöitä. Toiminnal-
lisella muutostyöllä on poistettu turvallisuusriskejä sekä lisätty aktivi-
teetteja. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 42 080 €. Koska 
toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 
1.1.2022.

Meilahden ala-asteella on jouduttu poistamaan käytöstä rikkoutunut 
keinu ja tämän tilalle on hankittu uusi keinu syksyllä 2021. Muutostyös-
tä aiheutuneet kustannukset olivat 22 100 €. Koska toteutus on ollut 
vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Latokartanon peruskoululla on tehty opettajanhuoneen keittiön muutos-
töitä ja lisäksi kahden luokan sähkötöitä sekä lisätty naulakoita. Näillä 
töillä on parannettu opettajien taukotilan sekä viereisen työtilan toimi-
vuutta, parannettu työskentelyn turvallisuutta sekä varmistettu, että op-
pilaiden käytettävissä on riittävästi naulakoita. Muutostöistä aiheutu-
neet kustannukset olivat 23 675 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 
aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Itäkeskuksen peruskoululla on parannettu äänieristystä ja lisäksi jaettu 
kirjaston tilat opetustilaksi vuonna 2020. Muutostöiden toteutuneet kus-
tannukset olivat 31 700 €. Koska toteutus on ollut vuoden 2020 aikana, 
alkaa lisävuokran maksu 1.1.2021.
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