
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Tilat -palvelu 15.12.2021
Asiakkuusyksikkö 1
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

103 §
Vuokraus, lisävuokra, Siltamäen ala-aste, Vartiokylän koulu, Kruu-
nuvuorenrannan koulu, Munkkivuoren ala-aste, Sophie Mannerhei-
min koulun pääkoulu, Kulosaaren ala-aste, kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala

HEL 2021-014271 T 10 01 02

Päätös

Yksikön päällikkö päätti periä lisävuokraa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta seuraavasti:

Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 9, pihan korjaus ja leikkivälineiden uu-
siminen, hanke 2821P21473, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuok-
raa 788 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja li-
sätään sopimukselle 211023159.

Vartiokylän koulu, Kiviportintie 10, ovi ja aitamuutokset, hanke 
2821P21658, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 136 €/kk, 10-
vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022. Tehdään kokonaan 
uusi sopimus tälle lisävuokralle.

Kruunuvuorenrannan koulu, Jurmonkuja 1, fysiikan ja kemian luokan 
muutostyöt, hanke 2821P21647, peritään tehdyistä muutostöistä lisä-
vuokraa 542 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 
ja lisätään sopimukselle 211027392.

Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2, toiminnalliset muutostyöt, hanke 
2821P21599, peritään tehdyistä muutostöistä lisävuokraa 673 €/kk, 10-
vuoden ajan. Lisävuokranmaksu alkaa 1.1.2022 ja lisätään sopimuksel-
le 211025898.

Sophie Mannerheimin koulun pääkoulu, Välskärinkatu 6-14, toiminnalli-
set muutokset, hanke 2821P21575, peritään tehdyistä muutostöistä li-
sävuokraa 183 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 
1.1.2022 ja lisätään sopimukselle 211026549.

Kulosaaren ala-aste, Werner Wirénin tie 3, terassin laajennus ja käyn-
tiovet, hanke 2821P21649, peritään tehdystä muutostyöstä lisävuokraa 
152 €/kk, 10-vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022 ja lisä-
tään sopimukselle 211027941.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päät-
tymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimia-
lalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan 
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päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että 
koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymis-
päivänä.

Päätöksen perustelut

Siltamäen ala-asteen pihalta on määritelty useampi leikkiväline poistet-
tavaksi huonon kunnon takia. Hankkeen aikana pihalle on uusittu leik-
kivälineitä ja samalla lisätty tarvittavia pyörätelineitä. Muutostöiden to-
teutuneet kustannukset olivat 81 630 €. Koska toteutus on ollut vuoden 
2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Vartiokylän koulun väistötilapaviljongissa on ollut tarvetta muutokselle. 
Syksyllä 2021 tiloissa on aloittanut vaativan erityisen tuen pienryhmä 
autistisille pienille oppilaille. Jotta tiloista on saatu käyttötarkoitukseen 
sopivat, on tiloihin lisätty käytäville ovet sekä piha on aidattu. Muutos-
töiden toteutuneet kustannukset olivat 14 071 €. Kustannusten nousu 
arvioidusta johtui tiukasta toteutusaikataulusta ja materiaalien saanti 
vaikeudesta. Tämän takia pihalle rakennettiin väliaikainen aita turvaa-
maan lasten ulkona oloa. Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, 
alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7-luokkalaiset aloittivat koulunsa pa-
viljongissa elokuussa 2021. 7-luokkalaisten opetussuunnitelmaan kuu-
luu fysiikan ja kemian opetus. Paviljongissa on alun perin varauduttu 
siihen, että luokat voidaan rakentaa paviljongin toiseen kerrokseen. 
Muutostöiden yhteydessä lisättiin myös naulakoita kasvavan oppilas-
määrän takia. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 56 079 €. 
Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 
1.1.2022.

Munkkivuoren ala-asteella on tarvittu tilaratkaisu POY-erityisluokan ti-
loille, jotka eivät olleet aikaisemmin riittävät ja sijainti ei ollut optimaali-
nen opetukseen, iltapäivätoimintaan, lomahoitoon ja yleiseen toiminnal-
lisuuteen liittyen. Luokkatilan lisäksi kehitysvammaisille oppilaille ja ai-
kuistiimille toteutettiin C-rakennukseen esteetön wc sekä naulakko-
/lokerotilaa vaatteille. Esteettömän wc:n tarve liittyy oppilaiden tarvit-
semaan avustamiseen wc-toiminnoissa sekä heidän mahdolliseen lii-
kuntaesteisyyteensä.  Samassa yhteydessä toteutettiin A-rakennuksen 
kahteen sisääntuloaulaan sekä yläkerran käytävätilaan oppilaiden re-
puille ja vaatteille lisänaulakko ja säilytysratkaisut. Muutostöiden toteu-
tuneet kustannukset olivat 69 710 €. Koska toteutus on ollut vuoden 
2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.

Sophie Mannerheimin koulun pääkoululle on tehty muutostöitä paran-
tamaan turvallisuutta ja toimivuutta tekemällä ovimuutoksia ja lukitus-
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muutoksia. Muutostöiden toteutuneet kustannukset olivat 18 981 €. 
Koska toteutus on ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 
1.1.2022.

Kulosaaren ala-aste on ottanut syksyllä 2021 käyttöönsä pienemmän 
paviljongin lisätilaksi. Jotta tilaan käynti on saatu sovitettua koulun pi-
halle, on terassiin ja aitaukseen jouduttu tekemään muutostöitä. Muu-
tostöiden toteutuneet kustannukset olivat 15 724 €. Koska toteutus on 
ollut vuoden 2021 aikana, alkaa lisävuokran maksu 1.1.2022.
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