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2 §
Laakson sairaala, korvaavan varavoimalaitteiston hankinta, suora-
hankinta

HEL 2023-003111 T 02 08 03 01

Lääkärinkatu 8, 00250 Helsinki, Hankenumero 2814E06081

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä Laakson sairaalan korvaavan vara-
voimalaitteiston hankinnan tarjouksen antaneen AUS-Sähkö Oy:n tar-
jouksen arvonlisäverottomaan 189 000 euron hintaan.

Päätös tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus 
on tehty.

Päätöksen perustelut

Hankinta liittyy Laakson yhteissairaala-hankkeen rakentamiskelpoisuu-
den ja rakentamisen vaiheistuksen toteutumiseen. Kohteessa puretaan 
teknisen yksikön tukikohta (rakennus 9) alkaen 1.5.2023, jonka kella-
rissa sijaitsee nykyisen sairaalan varavoimalaitteisto. Ennen kuin tämä 
purkaminen voidaan aloittaa, tulee toimivalla sairaalalla olla korvaava 
varavoimalaitteisto toteutettuna ja käyttöönotettuna. Hankinta sisältää 
laitteistotoimittajan varavoimalaitteiston varusteltuna merikonttityyppi-
seen tilatoteutukseen sijoitettuna sairaalan piha-alueelle ja kaikki tarvit-
tavat kaapelointityöt laitteiston liittämiseksi sairaalan sähköjärjestel-
mään.

Suorahankinta tehdään Sähkö- ja teleteknisten töiden 2022–2023 pui-
tejärjestelyn kumppanilta AUS-Sähkö Oy, joka toimii hankinnan pääto-
teuttajana.

Korvaavan varavoiman tulee olla toimintakunnossa huhtikuun 2023 
loppuun mennessä ja näin ollen ei ole aikaa avoimen tarjouskilpailun 
järjestämiselle. Rakennuksen purkamisen aikataulu on määrätty Laak-
son yhteissairaalahankkeen taholta ja se on saatu tiedoksi tammikuun 
2023 aikana. Euroopan sotatilanteen ja siitä johtuvan valtavan energia-
tekniikan laitteiden ja erityisesti varavoimajärjestelmien kysynnän vuok-
si ei soveltuvia riittävän nopeasti toteutettavia varavoimalaitteistoja ole 
juurikaan tarjolla tai ne ovat erittäin vaikeasti saatavilla. Edellä maini-
tuista syistä ja erityisesti Laakson yhteissairaalahankkeen rakentamis-
vaiheiden viivästymisen riskistä on päädytty suorahankintaan.

Toimivalta
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Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 20.9.2022 § 507) mukaan yksikön päälliköllä on hankintavaltuu-
det enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Yksikön päällikkö 
on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.
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Jari Kiuru, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43340
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