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12 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, lisätyötilaus, 477 625 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen 
rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan lisätyön Louhintahiekka Oy:ltä 
lisätyötarjouksen nro 3 mukaisesti 477 625 euron kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 28.6.2019 § 114 hyväksyä Louhintahiekka Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenka-
dun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Urakka-alueen vieressä oleva voimalaitos puretaan tämän vuosikym-
menen loppupuolella. Makan maaomaisuusyksikön esityksen pohjalta 
päädyttiin projektialueella ratkaisuun, että tämä urakan työaikainen 
ponttiseinä rakennetaan ns. pysyväksi ponttiseinäksi ja näin ollen se 
palvelee alueen jatkorakentamista ja voimalaitoksen purkutyötä.

Lisätyö rahoitetaan Kalasataman esirakentamiseen osoitetuista määrä-
rahoista.
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