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23 §
Kontulan asemaseudun rakentaminen urakka, muutostyötilaus, 
13702,30 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kontulan asemaseudun rakentamisen 
kokonaisurakan muutostyön Kreate Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 
53:n mukaisesti 13 702,30 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 11.4.2019 § 57 hyväksyä Kreate Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Kontulan asemanseudun rakentami-
sen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
2 958 700 euroa. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 616 714,72 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen/Pippuri


