
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Yleiset alueet -palvelu 10.06.2021
Projektirakennuttaminen-yksikkö
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58224 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

25 §
Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, lisä-
työn lisätyötilaus, 600 000 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen 
rakentamisen, vaihe 2, lisätöiden nrot 1 ja 2, lisätyön Louhintahiekka 
Oy:ltä lisätyötarjouksen 1A mukaisesti 600 000 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 23.3.2021 tilata Koksikatu ja Vilhovuorenkadun 
jatkeen rakentamisen, vaihe 2, lisätyöt Louhintahiekka Oy:ltä lisätyötar-
jouksien nrot 1 ja 2 mukaisesti 700 000 euron arvonlisäverottomaan 
kattohintaan. Lisätyö on erillinen HSY:n hanke alkuperäisen urakan ul-
kopuolella, joten sitä hoidetaan omana hankintakokonaisuutena.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Lisätyöt liittyvät HSY:n omistuksessa, pääosin, urakka-alueen ulkopuo-
lella, olevan hulevesiputken puhdistustyöhön ja jätevesiviemärin perus-
korjaustyöhön.

HSY on hyväksynyt ja maksaa erikseen tilaten kaikki syntyvät kustan-
nukset

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1 Louhintahiekka Oy:n tarjous 2.6.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen/Pippuri


