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56 §
Helsingin kaupungin koripallo- ja tenniskenttien uusiminen, koko-
naisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 18 128,16 euroa

HEL 2022-003202 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Helsingin kaupungin koripallo- ja tennis-
kenttien pinnoitteiden uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt 
TYL Helsinki tennis- ja koripallokentät (Recset Oy + Panu Pajunen 
Oy:ltä) lisä- ja muutostyötarjousten 8, 9 ja 10 mukaisesti 18 128,16 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 19.4.2022 § 14 hyväksyä TYL Helsinki tennis- 
ja koripallokentät (Recset Oy + Panu Pajunen Oy:n) tarjoushinnaltaan 
halvimman tarjouksen Helsingin kaupungin koripallo- ja tenniskenttien 
pinnoitteiden uusimisen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan 537 400 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 145 874,41 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 683 247,41 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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