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45§
Oravapuiston jalkakaytavan ja pyorailyvaylan rakentaminen, koko-
naisurakka, muutostyotilaus, 227 688,59 euroa

HEL 2023-001130 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Oravapuiston jalkakaytavan ja pyoraily-
vaylan urakan muutosty6t GRK Infra Oy:lta muutostydtarjouksien nrot
24A, 25, 26, 27 ja 28 mukaisesti 227 688,59 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.

Muutostoéina tehty tuettu kaivanto puistomuuntamon ja suojellun puun
alueella, poistettu tydmaa-alueelta puita urakan rakentamisen tielta,
urakka-alueella olevien HEKA:n tonttiviemareiden muutostyot, puiteso-
pimuskalusteiden hintamuutokset ja saatu hyvitys urakassa poisjaa-
neista suojapelleista.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 5.5.2022 § 50 hyvaksya GRK Infra Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja paatti, ettd GRK Infra Oy:n kanssa teh-
daan Oravapuiston jalkakaytavan ja pyorailyvaylan rakentamista kos-
keva hankintasopimus. Hankinnan arvo 3 817 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiymparistolautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
myOs niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 815 347,44 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat 4 632 347,44 euroa. Laadittu suunnit-
teluvaiheen kustannusarvio on 4 500 000 euroa.
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