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90 §
Rosina Heikelin puiston raitiotien kääntöpaikan rakentaminen, ko-
konaisurakka, muutostyötilaus, 181 530,49 euroa

HEL 2023-001465 T 02 08 03 00

HEL 2022-005822 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Rosina Heikelin puiston raitiotien kääntö-
paikan rakentamisen muutostyöt VM Suomalainen Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 11A, 14A, 15A ja 17B mukaisesti 181 530,49 euron ar-
vonlisäverottomaan hintaan. 

Päätöksen perustelut

Infrapäällikkö päätti 4.7.2022 § 6 hyväksyä VM Suomalainen Oy:n Ro-
sina Heikelin puiston raitiotien rakentamisen tarjouksen kokonaistalou-
dellisesti edullisempana ja päätti, että VM Suomalainen Oy:n kanssa 
tehdään Rosina Heikelin puiston raitiotien rakentamisesta hankintaso-
pimus. Hankinnan arvo on 1 239 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 826 419,36 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 1 239 000 euroa ylittävät laaditun kustan-
nusarvion 1 238 480,83 euroa.

Lisätiedot
Antti-Juhani Lehtinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38872

anttijuhani.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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