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Yksikon paallikko

102 §
Oravapuiston jalkakaytavan ja pyorailyvaylan rakentaminen, koko-
naisurakka, muutostyotilaus, 82 006,27 euroa

HEL 2023-001130 T 02 08 03 00

HEL 2022-003581 (urakoitsijan valinta)
Paatos

Yksikon paallikko paatti tilata Oravapuiston jalkakaytavan ja pyoraily-
vaylan urakan muutosty6t GRK Infra Oy:ltd muutostyotarjouksien nrot
31, 32, 33, 34A, 35 ja 36 mukaisesti 82 006,27 euron arvonlisaverotto-
maan hintaan.

Muutostoina on tehty betonirakenteiden, kaiteiden ja kasijohteiden liit-
tyvia maaramuutoksia ja perustamistapamuutoksia. Edellisten lisaksi
tehty metrolle huoltoportti ja portaat. On saatu myds hyvityksia kdyn-
nostuista, joita ei asennettu vanhaan metron meluseinaan rakenteen
kunnon vuoksi.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti 5.5.2022 § 50 hyvaksya GRK Infra Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja paatti, ettd GRK Infra Oy:n kanssa teh-
daan Oravapuiston jalkakaytavan ja pyorailyvaylan rakentamista kos-
keva hankintasopimus. Hankinnan arvo 3 817 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiymparistélautakunta on 11.5.2021 § 248 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatdsvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 897 353,71 euroa.

Tyon kokonaiskustannukset ovat 4 714 353,71 euroa. Laadittu suunnit-
teluvaiheen kustannusarvio on 4 500 000 euroa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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