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128 §
Röykän entisen sairaalan jätetäyttöalueen kunnostus, kokonaisu-
rakka, muutostyötilaus, 1 784,05 euroa

HEL 2023-007331 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Röykän entisen sairaalan jätetäyttöalueen 
kunnostuksen muutostyöt TerraWise Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 
14 mukaisesti 1 784,05 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 31.5.2023 § 55 hyväksyä TerraWise Oy:n tar-
jouksen kokonaistaloudellisesti edullisempana ja päätti tilata TerraWise 
Oy:ltä Röykän entisen sairaalan jätetäyttöalueen kunnostuksen 78 597 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Jätetäyttöalueen koekuopituksen yhteydessä todettiin, että jätetäyttöä 
on huomattavasti enemmän kuin alkuperäisessä arviossa oli ilmoitettu. 
Urakkaneuvottelussa oli lisäksi sovittu, että jätetäytön laskennallisena 
tiheytenä käytetään 1,8 g/cm3. Jos materiaali on kevyempää, urakoitsi-
jalla on oikeus laskuttaa tiheyserosta aiheutuneet kustannukset. Jäte-
täyttöalueelta löytyi myös betonia, joka kuljetettiin hävitettäväksi Fors-
saan.

Jätetäyttöä on laajemmalla alueella ja sitä on paksuimmillaan kolme 
metriä, kun oletuksena oli, että jätetäytön paksuus on noin 1 metri. Li-
säksi alueelta löytyi useampia pienempiä erillisiä jätetäyttöalueita, jotka 
päätettiin kunnostaa samassa urakassa. Kunnostusurakassa metsässä 
sijaitsevat puhdistetut jätetäyttöalueet maisemoitiin hiekalla. Metsästä 
kaivetun jätetäytön välivarastointialue maisemoitiin mullalla.

Uusille alueille laadittiin puhdistussuunnitelma (Ramboll 16.6.2023), 
josta Uudenmaan ELY-keskus lausui, että Röykän entisen sairaalan 
alueelta löydetyt uudet jätetäyttöalueet voidaan puhdistaa ELY-
keskuksen vanhalla, 28.7.2022 antamalla päätöksellä pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta (UUDELY/9119/2022).

Puhdistustyön sujuvuuden ja aikataulun perusteella oli järkevää tilata 
työ jo alueella toimivalta urakoitsijalta.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
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136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 129 920,93 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 208 517,93 euroa ylittävät laaditun kus-
tannusarvion 129 920,93 eurolla.
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