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142 §
Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto, pintaurakka 1, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 74 811,18 euroa

HEL 2021-014818 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pin-
taurakka 1:n muutostyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä lisätyötarjouksien nrot 
17 ja 18 mukaisesti 74 811,18 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 8.2.2022 § 25 hyväksyä VRJ Etelä-Suomi Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunuvuorenrannan liikunta-
puiston pintaurakka 1, kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan 2 217 500 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan ar-
vonlisäverottomana 641 297,44 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 2 858 797,44 euroa, joka sisältää lisä-
työalueen kustannukset 393 500 euroa. Kokonaiskustannukset alittavat 
kokonaiskustannusarvion 3 200 000 euroa. Alkuperäinen urakan kus-
tannusarvio on 2 800 000 euroa ja urakan ulkopuolisen lisätyöalueen 
kustannusarvio on 400 000 euroa.

Lisätiedot
Rauna Sarrivaara, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26463

rauna.sarrivaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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