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158 §
Rajasaaren sillan uusiminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
32 674,02 euroa

HEL 2022-009114 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Rajasaaren sillan uusimisen muutostyöt 
TYL Rajasaaren muutostyötarjouksien 9, 12 ja 13 mukaisesti 32 674,02 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Infrapäällikkö päätti 22.8.2022 § 8 hyväksyä TYL Rajasaaren (Tehan 
Oy + LM Infra Oy) tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja 
päätti, että TYL Rajasaaren kanssa tehdään Rajasaaren sillan uusimis-
ta koskeva hankintasopimus. Hankinnan arvo on 1 790 000 euroa (alv 
0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 140 095,34 euroa.
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