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2 §
Veturitorin rakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
10 979,45 euroa

HEL 2023-009442 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Veturitorin rakentamisen muutostyöt VRJ 
Etelä-Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 3A, 4A ja 5A mukaisesti 
10 979,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 25.8.2023 § 91 hyväksyä VRJ Etelä-Suomi 
Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisempana ja päätti, että 
VRJ Etelä-Suomi Oy:n kanssa tehdään Veturitorin rakentamisen han-
kintasopimus. Hankinnan arvo on 837 500 euroa (alv 0 %).

Urakan aloituskatselmuksessa todettiin, että tarvitaan tarkemittauksia, 
jotka eivät olleet urakkakyselyssä mukana. Veturitorin alueella olevat 
hulevesikaivot ja purkuputket olivat täynnä hiekkaa ja roskaa, joten ne 
piti tyhjentää, jotta toimisivat. Kaivutöiden yhteydessä torin alueelta löy-
tyi lisäksi hulevesikaivo, jota ei ollut lähtötiedoissa. Tämä kaivo ja hule-
vesilinja tulpattiin. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 10 979,45 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 848 479,45 euroa ylittävät laaditun kus-
tannusarvion 10 979,45 eurolla.

Lisätiedot
Annina Mattsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 38720
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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