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11 §
Pakilan alueurakan 1.10.2019 - 30.9.2024 lisätyövarauksen korotta-
minen

HEL 2022-003632 T 02 08 03 00

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti korottaa yleisten alueiden kun-
nossapidon Pakilan alueurakan lisätyövarausta 850 000 eurolla (alv. 0 
%) siten, että lisätyövarus on koko urakan ajalle 2019–2024 yhteensä 
2 647 000 euroa (alv. 0 %). Lisätyöt hankitaan YIT Suomi Oy:ltä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa 4.4.2019 (HEL 2018-008527) kaupunkiympäristön toi-
mialan ylläpitopalvelun (nykyinen yleiset alueet palvelu) tekemään so-
pimuksen Pakilan alueurakasta 1.10.2019 - 30.9.2024 YIT Suomi Oy:n 
kanssa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 6 640 425,23 eu-
roa (alv. 0 %). Hankinnan arvo sisältää lumen kuljetusta 168 000 euroa 
(alv. 0 %). 

Lisäksi jaosto oikeutti ylläpitopalvelun käyttämään Pakilan alueurak-
kaan mahdollisesti tuleviin lisätöihin 597 000 euroa (alv. 0 %).

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 30.6.2022 § 81 lisätyö-
varausta 1 200 000 eurolla (alv 0 %).

Lisätyövarauksen korotustarve

Nykyinen lisätyövarauksen korotustarve muodostuu pääosin poikkeuk-
sellisen runsaslumisista talvista 2021–2022, 2022–2023 ja niiden hoi-
toon tarvittavista lisäkalustotarpeista sekä lumenkuljetuksista. Alueura-
kassa kaikki lumenkuljetus tilataan lisätöinä urakan sopimuksen mukai-
sella yksikköhinnalla € / m³. Lumenkuljetukseen sisältyy myös lumen 
varapaikkojen tyhjennys varsinaisille paikoille, joka tarkoittaa kaksinker-
taista kustannusta samoille lumille. 

Urakkaan sidottu vuotuinen lumenkuljetuksen määrä on 30 000 m³. 
Talvena 2021–2022 lunta kuljetettiin yhteensä 224 079 m³ ja 2022–
2023 lunta kuljetettiin yhteensä 136 612 m³. Kuluneen talven lumimää-
rän takia alueurakkaan maksettiin lumenkuljetuksen yksikköhinnan tar-
kistamisen seurauksena AYSE:n mukaisesti lisätöinä 276 008,63 euroa 
(alv. 0 %). Yksikköhinnan tarkistamisen lisäksi normaalia sopimukseen 
sisältyvää lumenkuljetusta on maksettu talven 2022–2023 osalta 
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77 200,48 euroa. Poikkeusolosuhteiden takia lumenajoa varten tilattu 
lisäkalusto kustansi 86 875,00 euroa. Lumenajon kustannusten lisäksi, 
Helsingin energiansäästötalkoiden johdosta, yleisessä käytössä olevien 
portaiden lämmitys katkaistiin. Tämän takia liikkumisen kannalta tärkei-
den portaiden talvihoito jouduttiin toteuttamaan mekaanisesti ja käsilu-
mityöt tilaamaan lisätöinä aiheuttaen lisäkustannuksia.

Talven 2022–2023 lisätyökustannukset olivat 549 886,57 euroa (alv. 0 
%), joista lumenajojen osuus oli 515 889,07 euroa (alv. 0 %). Talven li-
sätyötilaukset sisältävät kaiken lumenkuljetuksen, lisäkalustotarpeet, 
hiekoitushiekan logistiset kustannukset ja bonukset, portaiden käsilumi-
työt sekä lumen yksikköhinnan tarkistamisen. Lisääntyneiden roska-
astioiden aiheuttama todellisten hoitokustannusten kasvu aiheuttaa it-
sessään 150 000 euron lisätyökustannuksen koko urakka-ajalle.

Tilatut lisä- ja muutostyöt urakka-aikana:

 lisä- ja muutostöitä vuonna 2020 tilattu 100 394,75 euroa, alv. 0 % 
 lisä- ja muutostöitä vuonna 2021 tilattu 288 658,64 euroa, alv. 0 %
 lisä- ja muutostöitä vuonna 2022 tilattu 1 148 263,23 euroa, alv. 0 %
 lisä- ja muutostöitä vuonna 2023 tilattu 391 386,61 euroa, alv.0 %

Lisätyövarauksen alaisia töitä on tähän mennessä tilattu (2019–2023) 
1 928 703,23 euroa / 1 797 000 euroa.

Sovelletut säännökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
”hankintalaki” 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimus-
ta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen 
sopimuskumppanin on tarpeen tehdä lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät 
sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheut-
taisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä 
hankintayksikölle. 

Hankintalain 136 §:n 3 momentin mukaan 2 momentin 2 kohdassa tar-
koitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alku-
peräisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta 
itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain 
säännösten kiertäminen.

Koska nykyinen sopimuskausi on päättymässä 30.9.2024, nyt kysees-
sä olevien lisätöiden kilpailuttamien ei ole tarkoituksenmukaista tekni-
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sistä ja taloudellisista syistä ja kilpailuttaminen aiheuttaisi kustannusten 
merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa so-
pimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yh-
teenlasketun arvon perusteella. Kyseisen kaupunkiympäristölautakun-
nan päätöksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonai-
suuden yksikönpäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 eu-
ron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Kunnossapitoyksikön päällikkö 
on toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

Lisätiedot
Toni Paakkunainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38968

toni.paakkunainen(a)hel.fi
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