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Teollisuuskadun jatke, 1. rakennusvaihe ja Pasilankadun muutos-
tyot, kokonaisurakka, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00

Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayttdmaan Teollisuuska-
dun jatkeen 1. rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostoiden koko-
naisurakan toiden lisa- ja muutostoihin yleisten tdiden lautakunnan
3.2.2015 § 46 tekeman paatoksen lisaksi 1 954 000 euroa eli urakassa
yhteensa arvonlisaverottomana 3 404 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten téiden lautakunta paatti 3.2.2015 § 46 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1. ra-
kennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan toista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkainen Infra Oy:n
kanssa 9468 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan ura-
kassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisave-
rottomana enintaan 1450 000 euroa.

Lisaksi Yleisten toiden lautakunta paatti 16.6.2015 § 299 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan tilaamaan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perus-
parannuksen seka Pasilankadun liikennevalotyot Teollisuuskadun jat-
keen 1. rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostéiden kokonaisura-
kan lisatyona suorahankintana Lemminkainen Infra Oy:Ita tarjousten 33
(4.5.2015) ja 34 (18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron arvonlisave-
rottomaan kokonaishintaan.

Perustelut

Tyot kohteessa aloitettiin kevaalla 2015 ja ne valmistuivat elokuun
2017 lopussa n. kahdeksan (8) kuukautta myohassa sopimuksen mu-
kaisesta valmistumisajankohdasta. Viivastyksen syista on tilaajalla ja
urakoitsijalla ollut eriava mielipide syksysta 2015 alkaen.

Urakoitsija reklamoi heti tyon alkuvaiheessa tilaajaa kalliorakennus-
suunnitelmien ja vanhojen sailytettavien tukiseinarakenteiden suunni-
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telmista. Todellinen tilanne kohteessa ei vastannut suunnitelmissa ole-
tettua. Lisaksi kallion lujitussuunnitelmat ulottuivat viereisten tonttien
alueelle ja jo rakentamisvaiheessa olevien talojen alle. Tama vaati sijoi-
tuslupien hakemista ja suunnitelmien yhteensovittamista, mitka aiheut-
tivat viivettd urakkasuorituksessa.

Urakoitsijan alkuperainen aikataulu lahti siita, etta betonitunnelin raken-
teet tehdaan valutdiden osalta vuoden 2015 aikana. Syyskuussa
(30.9.2015) pidetyssa neuvottelussa rakennuttaja totesi yhdessa ura-
koitsijan kanssa tilanteen tydmaalla olevan sellainen kuin sen olisi pita-
nyt olla heinakuun alussa. Rakennuttajan myotavaikutusvelvollisuuden
piiriin tuli talldin 12 viikon téiden viivastyminen. Tama viivastyminen vai-
kutti lisaksi talvitdiden lisaantymiseen ja sita kautta tydaikojen pidenty-
miseen betonirakennustdiden osalta. Kaikista naista viiveista tyotehon
alenemat ja talvitdiden vaikutuksen huomioiden urakoitsija vaatii tilaa-
jalta noin 2 776 000 euron korvausta. Neuvottelut rakennuttajan vaati-
mukset huomioiden ovat asiasta viela kesken.

Rakennuttajan hyvaksymat lisa- ja muutostyot, ilman suorahankintana
tehtya Palkkatilanportin ja Kyllikinportin t6ita, ovat yhteensa arvonlisa-
verottomana 1 804 000 euroa. Naista suunnitelmien tarkentumisesta ja
suunnitelmamuutoksista johtuvia on 1 396 000 euroa seka lisatoita
408 000 euroa. Lisatyot kohdistuvat paasaantdisesti HSY:n ja operaat-
toreiden maksuosuuksiin toista.

Paatosesityksen mukainen varaus 3 404 000 euroa vahennettyna hy-
vaksyttavilla lisa- ja muutostailla 1 804 000 euroa jattaa neuvotteluva-
rausta urakoitsijan vaatimuksien osalle 1 600 000 euroa.

Urakkatarjousvaiheen kustannusarvion mukainen, suunnittelukonsult-
tien laskema vertailuhinta urakkakokonaisuudelle oli 16 500 000 euroa
alv. 0 %. Urakkasumma 9 468 000 euroa lisattyna esitetylld muutostyo-
varauksella 3404 000 euroa antaa yhteissummaksi 12 872 000 euroa.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Jukka Forsman, rakennuttamispaallikkd, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel. fi
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