
Vuosaaren lukio
Päätös Vuosaaren lukion uudisrakennuksen 

valmistelusta Helsingin kaupungin ensimmäisenä 

elinkaarihankkeena

RYJA 11.1.2018



VUOSAAREN ELINKAARILUKIO
900 opiskelijan lukio, korvaava uudisrakennus.

Tilaohjelma on noin 5000 hym2 / 9000 kem2

Tarve
Vuosaaren lukion uudisrakennuksen tarve perustuu lukioverkkoselvitykseen, jonka 

mukaan lukioikäisten määrä kasvaa alueella lähivuosina. Vuosaaren korvaavan lukion 

opiskelijapaikkojen määrä lisääntyy noin neljälläsadalla. 

Nykyinen koulurakennus on huonokuntoinen eikä vastaa uuden opetussuunnitelman 

mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Uuteen lukiorakennukseen toteutetaan uuden 

opetussuunnitelman ja avoimen oppimisympäristön mukaiset tilat. 

Kaupungin kiinteistöstrategian tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantaminen, 

laaturiskien hallinnan parantaminen mm. elinkaarimallilla, sisäilmaongelmien 

vähentäminen ja tilatehokkuuden edistäminen.

Asukkaille ja järjestöille lukio tuo tarvittavaa lisätilaa erilaisten toimintojen ja 

tapahtumien järjestämiseksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Sijainti
Uusi lukiorakennus sijoittuu keskeiselle paikalle Vuosaaren metroaseman ja 

urheilutalon välissä olevalle tyhjälle tontille. 

Helsingin kaupungin vuosien 2017 - 2021 kaupunkistrategian mukaisesti Vuosaaren 

lukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria ja rakentamisen korkea 

laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa. 



Toteutus
Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa lukio on 

kaupungin omistuksessa, mutta palveluntuottaja 

suunnittelee ja rakentaa sen ja vastaa siitä 

seuraavat 20 vuotta. 

Helsingin ensimmäisenä elinkaarihankkeena ja 

pitkästä aikaa toteutettavana uutena lukiona 

etsitään elinkaarihankkeen osana toteutettavalla 

suunnittelukilpailulla ratkaisua, jossa 

toiminnallisilla ominaisuuksilla, 

kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on 

korkea painoarvo. Toteuttajan valinta tapahtuu 

hankintalain mukaisella kilpailullisella 

neuvottelumenettelyllä.

Rakennetun omaisuuden hallinta valmistelee 

hanketta yhdessä maankäytön sekä kasvatuksen 

ja koulutuksen toimialan kanssa. Hankkeen 

valmistelun aikana tehdään yhteistyötä mm. 

tonttiosaston, kaupunginkanslian ja 

urheilutalosäätiön kanssa.



Alustava aikataulu

• Päätöksen neuvottelumenettelyyn kutsuttavien valinnasta tekee 

rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

• Käyttäjän päätös elinkaarihankkeeseen ryhtymisestä  (käyttäjälautakunta) 

3/2018

• Hankepäätös (hankesuunnitelman hyväksyntä) RYJA > KHS > KVSTO  

6/2018 - 9/2018

• Hankintapäätös (urakoitsijan/palvelutuottajan valintapäätös) RYJA 

2/2019

Rakentamisaika alustavasti 6/2020 - 6/2022

Pyritään valmistumiseen 6/2021


